

Комплексный план-график
подготовки объектов социальной сферы Калачёвского муниципального района Волгоградской области к работе
в осенне-зимний период 2026/2027 годов

№ п/п	Объекты социального значения	Всего	Динамика подготовки			
			01 июля 2026 г.	01 августа 2026 г.	01 сентября 2026 г.	01 октября 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальные объекты					
1.1.	Объекты сферы образования	51	10	20	35	51
1.2.	Объекты сферы культуры	23	4	9	16	23
	Итого	74	14	29	51	74

И.о. первого заместителя Главы
Калачёвского муниципального района



В.А. Растеряев