

Комплексный план-график
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Калачёвского муниципального района Волгоградской области к работе
в осенне-зимний период 2026/2027 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Задание по подготовке	Динамика подготовки				
				01 июля 2026 г.	01 августа 2026 г.	01 сентября 2026 г.	01 октября 2026 г.	15 октября 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подготовка жилищного фонда	тыс. кв. метров тыс. единиц	335,5 0,265	67,1 0,050	134,2 0,110	234,85 0,190	318,73 0,250	355,5 0,265
2.	Подготовка котельных	единиц	10	2	4	7	9	10
3.	Подготовка тепловых сетей	километров	26,38	5,28	10,55	18,47	25,06	26,38
4.	Подготовка центральных тепловых пунктов	единиц	-	-	-	-	-	-
5.	Подготовка водозаборов	единиц	44	9	18	31	42	44
6.	Подготовка насосных станций	единиц	6	1	2	4	5	6
7.	Подготовка водопроводных очистных сооружений	единиц	1	-	-	-	-	1
8.	Подготовка водопроводных сетей	километров	274,01	54,8	109,6	191,81	260,31	274,01
9.	Подготовка канализационных насосных станций	единиц	8	1	3	6	7	8
10.	Подготовка канализационных очистных сооружений	единиц	2	-	-	-	1	2
11.	Подготовка канализационных сетей	километров	67,14	13,43	26,86	47	63,78	67,14
12.	Подготовка электрических сетей	километров	63,14	12,63	25,26	44,19	59,98	63,14
13.	Подготовка трансформаторных подстанций	единиц	-	-	-	-	-	-
14.	Подготовка специальных машин для механизированной уборки	единиц	15	3	6	10	14	15
15.	Подготовка улично-дорожной сети	тыс. кв. метров	62,25	12,45	24,9	43,58	59,14	62,25
16.	Подготовка мостовых сооружений	единиц	-	-	-	-	-	-
17.	Подготовка газопроводов	километров	40,0	-	-	20	40	0
18.	Создание нормативного запаса жидкого							

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Задание по подготовке	Динамика подготовки				
				01 июля 2026 г.	01 августа 2026 г.	01 сентября 2026 г.	01 октября 2026 г.	15 октября 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	топлива	тонн						
19.	Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов	млн. рублей	0,5	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
20.	Выделение финансовыми и муниципальными образованиями и предприятиями ЖКХ для подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 г.г. Организация выполнения мероприятий по предписаниям Ростехнадзора	млн. рублей	127,6	25,52	51,04	89,32	121,22	127,6
21.		млн. рублей	-					
22.	Получение теплоснабжающими предприятиями паспортов готовности	штук	4	-	-	-	-	4
23.	Получение органом местного самоуправления паспорта готовности	штук	2	-	-	-	-	2



И.о. первого заместителя Главы
Калачёвского муниципального района

В.А. Растеряев